

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA SÂNTANA DE MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA nr. din

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat – faza execuție lucrări – pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al comunei Sântana de Mureș întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e) art. 129 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- g) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- h) Dispoziția de șantier nr. 2/09.06.2026;

Ținând cont de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Sântana de Mureș, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. ____/03.08.2026 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ____/03.08.2026, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea participării la Program;
- c) rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sântana de Mureș nr. ____/____2026

În conformitate cu:

- a) OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny
- b) Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Nr. 1333 / 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021

c) Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Nr. 1321 / 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)— c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

În temeiul:

a) prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1), precum și cele ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza execuție lucrări) aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă devizul general actualizat (faza execuție lucrări) aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Sântana de Mureș a sumei de 5.295.913,54 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei Sântana de Mureș, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Sântana de Mureș și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a comunei.

INIȚIATOR

Primar

Moldovan Dumitru



Avizat

Secretar general

Cosmina Blănaru

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat – faza execuție lucrări – pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

În conformitate cu prevederile:

- i) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- j) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- k) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- l) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- m) art. 129 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- o) art. 139 alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- p) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
- q) Contractul privind Execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș” Nr. 18940/102 din 28.11.2024 încheiat între UAT Comuna Sântana de Mureș (achizitor) și S.C. DRUMSERV S.A. (Contractant);
- r) Prevederile art. 42 din cadrul Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- s) Dispoziția de șantier nr. 2/2026;
- t) OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny
- u) Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Nr. 1333 / 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021

- v) Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Nr. 1321 / 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Comuna Sântana de Mureș are în implementare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, aprobat prin Contractul de finanțare nr. 1878/24.07.2023 (7254/08.08.2023).

Lucrările propuse vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere și vor asigura preluarea fluxurilor majore ale localității în condiții de siguranță și confort sporit pentru traficul de vehicule.

Proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul locuitorilor din comună.

În acest scop a fost încheiat Contractul privind Execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș” Nr. 18940/102 din 28.11.2024 încheiat între UAT Comuna Sântana de Mureș (achizitor) și S.C. DRUMSERV S.A. (Contractant);

Ca urmare a modificărilor aprobate prin Dispoziția de șantier nr. 2/2026, se impune actualizarea devizului general din punct de vedere financiar, în vederea corelării valorilor prevăzute cu necesarul real rezultat în urma modificărilor tehnice dispuse. Prin dispoziția de șantier s-a stabilit că valoarea Notelor de comandă suplimentară (NCS), în cuantum de 929.227,16 lei fără TVA, depășește valoarea Notelor de renunțare (NR), în cuantum de 808.204,69 lei fără TVA, rezultând o diferență ce necesită asigurarea sursei de finanțare prin relocarea economiilor de pe diverse.

În acest sens, se propune realocarea sumei necesare din cadrul categoriei „Cheltuieli diverse și neprevăzute” către Capitolul 4 – „Cheltuieli pentru investiția de bază”, pentru acoperirea valorilor aferente NCS și asigurarea implementării în bune condiții a obiectivului de investiții, cu respectarea prevederilor legale și a documentației tehnico-economice actualizate.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat – faza execuție lucrări – pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.


Primar,
MOLDOVAN Dumitru
Sântana de Mureș
Județul Mureș

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat – faza execuție lucrări – pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Comuna Sântana de Mureș are în implementare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, aprobat prin Contractul de finanțare nr. 1878/24.07.2023 (7254/08.08.2023).

Lucrările propuse vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere și vor asigura preluarea fluxurilor majore ale localității în condiții de siguranță și confort sporit pentru traficul de vehicule.

Proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”, confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul locuitorilor din comună.

Necesitatea și oportunitatea investiției sunt evidente, influențând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor și copiilor.

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:	23.873.219,54 lei
Valoarea totală (INV), fără TVA:	19.813.525,74 lei
Valoare lucrări de construcții – montaj (C+M), inclusiv TVA:	20.796.028,47 lei
Valoare lucrări de construcții – montaj (C+M), fără TVA:	17.231.675,95 lei
Din care:	

Cheltuieli de la bugetul de stat: 18.577.306,00 lei, TVA inclusiv

Cheltuieli de la bugetul local: 5.295.913,54 lei, TVA inclusiv

Ca urmare a modificărilor aprobate prin Dispoziția de șantier nr. 2/2026, se impune actualizarea devizului general din punct de vedere financiar, în vederea corelării valorilor prevăzute cu necesarul real rezultat în urma modificărilor tehnice dispuse. Prin dispoziția de șantier s-a stabilit că valoarea Notelor de comandă suplimentară (NCS), în cuantum de 929.227,16 lei fără TVA, depășește valoarea Notelor de renunțare (NR), în cuantum de 808.204,69 lei fără TVA, rezultând o diferență ce necesită asigurarea sursei de finanțare prin relocarea economiilor de pe diverse.

În acest sens, se propune realocarea sumei necesare din cadrul categoriei „Cheltuieli diverse și neprevăzute” către Capitolul 4 – „Cheltuieli pentru investiția de bază”, pentru acoperirea valorilor aferente NCS și asigurarea implementării în bune condiții a obiectivului de investiții, cu respectarea prevederilor legale și a documentației tehnico-economice actualizate.

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile:

- a).art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b). art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c). art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d). art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e). art. 129 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- f). Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- g).art. 139 alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- h). prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
- i). Contractul privind Execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș” Nr. 18940/102 din 28.11.2024 încheiat între UAT Comuna Sântana de Mureș (achizitor) și S.C. DRUMSERV S.A. (Contractant);
- j). Prevederile art. 42 din cadrul Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare
- k). Dispoziția de șantier nr.2/2026;
- l).OUG nr. 95/2021 pentru aprob/area Programului național de investiții „Anghel Saligny
- m).Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Nr. 1333 / 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
- n).Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Nr. 1321 / 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Având în vedere că proiectul influențează în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor comunei, supunem aprobării Consiliului Local al Comunei Sântana de Mureș proiectul de hotărâre anexat.

Compartiment de specialitate
Consilier Kiss Gabriela Adela



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
al obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare și lărgire drum comunal 146 în comuna Sântana de Mureș, județul Mureș”	
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	Comuna Sântana de Mureș
Amplasament	Comuna Sântana de Mureș, Loc. Sântana de Mureș, Curteni, Chinari, DC146
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)	23.873.219,54
din care C+M (lei, inclusiv TVA)	20.942.465,66
Curs BNR lei/euro din data 01.08.2025	5,0770
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)	18.577.306,00
Valoare finanțată de UAT- Comuna Sântana de Mureș (lei, inclusiv TVA)	5.295.913,54

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum — terasamente	m	0	0
Lungime drum — strat fundație	m	0	0
Lungime drum — strat de bază	m	0	0
Lungime drum — îmbrăcăminte rutieră	m	5.579,00	11.347.713,20
Lățime parte carosabilă	m	6,00	Nu este cazul.
Șanturi/rigole	m	9.976,00	2.396.266,04
Trotuare	mp	5062,00	85.418,78
Lucrări de consolidare	m	0	0,00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m	1/20	1.085.968,95
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m	0	0,00
Alte capacități			5.693.350,26

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” (euro, fără TVA)	330.000,00 euro
Verificare încadrare în standard de cost	

Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro, fără TVA)	467.077,15 euro
--	-----------------

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție :
"Reabilitare si largire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, județul Mureș"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	235.000,00	49.350,00	284.350,00
	TOTAL CAPITOL 1	235.000,00	49.350,00	284.350,00
Capitolul 2				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	182.100,00	34.599,00	216.699,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40.100,00	7.619,00	47.719,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	122.000,00	23.180,00	145.180,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.7	Consultanță	130.000,00	26.700,00	156.700,00
3.8	Asistență tehnică	158.000,00	33.180,00	191.180,00
	TOTAL CAPITOL 3	505.100,00	101.129,00	606.229,00
Capitolul 4				
4.1	Construcții și instalații	17.076.187,14	3.532.530,10	20.608.717,24
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	11.401.873,68	2.342.105,57	13.743.979,25
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	5.674.313,46	1.190.424,53	6.864.737,99
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	17.076.187,14	3.532.530,10	20.608.717,24

Capitolul 5				
5.1	Organizare de șantier	41.511,28	7.887,14	49.398,42
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	41.511,28	7.887,14	49.398,42
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	200.879,68	0,00	200.879,68
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	86.763,49	0,00	86.763,49
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.352,70	0,00	17.352,70
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	86.763,49	0,00	86.763,49
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.755.078,68	368.566,52	2.123.645,20
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		1.997.469,64	376.453,66	2.373.923,30
Capitolul 6				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		19.813.756,78	4.059.462,76	23.873.219,54
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		17.352.698,42	3.589.767,24	20.942.465,66

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	23.873.219,54
buget de stat	18.577.306,00
buget local	5.295.913,54

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	11.401.873,68	5.674.313,46
Valoare investitie	13.229.765,53	6.583.991,26
Cost unitar aferent investiției	2.371.350,69	1.180.138,24
Cost unitar aferent investiției (EURO)	467.077,15	232.447,95

Data	01.08.2025
Curs Euro	5,0770
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari / locuitori echivalenți / km)	5,579

Beneficiar:

Comuna Sântana de Mureș, județul Mureș

Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar general

Proiectant:
S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L.
András István – Miklós





SC ONE CAD STUDIO SRL
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș
J26 / 766 / 2013
CUI 32057544
Tel. 0744 58 46 40

www.drumser.ro

ROMANIA COMUNA SÂNTANA DE MUREȘ

VIZAT ȘI PE RĂSPUNS

continut
anexa la autorizația de

15.14.03.25

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 2

Din data de 09.06.2026

- I. DENUMIREA INVESTIȚIEI :
Proiect nr. 30/2022 – „REABILITARE ȘI LĂRGIRE DRUM COMUNAL 146 ÎN COMUNA SÂNTANA DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ”
- II. SUBIECTE INSTRUCȚIUNI
Scurgerea apelor
Accese la proprietăți
- III. AMPLASAMENT
DC146, comuna Sântana de Mureș
- IV. DETALIEREA INSTRUCȚIUNILOR
 1. Nu se vor realiza gurile de scurgere proiectate la canalul pluvial.
 2. Accesele existente în amplasament se vor demola, în vederea realizării acceselor noi. Se prevăd lucrări de demolare de 701 mc.
 3. Accesele prevăzute cu podeț tubular de 400 mm, se vor realiza cu tuburi cu diametrul de 300 mm, pe tronsonul Km 1+000 – Km 5+579. Se execută un nr. de 87 buc de accese cu diametrul de 300 mm.
 4. Pe sectoarele unde nu sunt amenajate dispozitive de scurgerea apelor, la accesul la proprietăți se va realiza o placă de beton. Suprafața totală amenajată va fi de 440 mp.
 5. În zona canalului dreptunghiular Km 1+093 – Km 1+141 accesul la proprietatea riverană se va realiza cu podeț tubular cu tub PREMO diametrul 800 mm, lungime de 5 m;
 6. La drumurile laterale Km 1+345 partea stânga, Km 1+562 partea stânga și dreapta se va renunța la podețele tubulare DN500 mm;
 7. Se renunță la articolele „Amenajare suprafață accese”.



În acest scop proiectantul va emite Notă de comandă suplimentare și Notă de renunțare.

Proiectant

Executant

Beneficiar

Diriginte de șantier





S.C. DRUMSERV S.A.

Str. 8 Martie, nr. 66, Tg-Mures, J26/903/2001, C.I.F. RO14357500; Capital soc.: 7.081.520 lei i.v.

Banca : UniCredit Tiriac Bank S.A.; IBAN : RO46 BACX 0000 0045 4640 2002



www.drumserv.ro

Tel: 0265 - 252 315; 253 542; Fax: 0265 - 307 470; E-Mail: office@drumserv.ro

NOTĂ CONSTATARE /DISPOZIȚIE ȘANTIER NR.2

2/02.06.2026

Referitor la lucrarea : "Reabilitare și lărgire drum comunal DC146 în com. Sântana de Mureș , jud. Mureș" – Tronson km 1+150 – 5+579

În urma vizitei la amplasamentul lucrării menționate mai sus am constatat următoarele:

1. În urma renunțării la conductele de racord canal pluvial conform dispoziției de șantier nr. 1/12.10.2025 se renunță și la gurile de scurgere ce trebuiau executate pe racordul de canal.
2. Pentru a se executa accesurile la proprietăți este necesar a se demola podețul de acces existent din beton, ceea ce implică un NCS demolare betoane. Dimensiuni podeț de acces existent, Lungime – 5 m, lățime – 1,5 m, grosime – 0,40 m. Total podețe de acces existente ce necesită demolare 211 buc. 1 podeț = $5 \times 1,5 \times 0,4 = 3$ mc/podeț. 211 buc x 3 mc/podeț = 633 mc. Podețele transversale și cele de la drumurile laterale necesită demolare înainte de a fi înlocuite (timpane și camerele de cădere). 17 podețe x 4 mc/podeț = 68 mc.
NCS demolare betoane – 633 mc + 68 mc = 701 mc.
3. Pentru a putea asigura intrarea la proprietate a cetățenilor și în același timp pentru a asigura scurgerea apelor se propune a se monta între km 1+000 și km 5+579 pe anumite sectoare tuburi corugate cu diamentru Ø 300 mm față de Ø 400 (conform proiect).
NCS podeț tubular acces DN 300 - 87 buc. NR podeț tubular acces DN 400 – 87 buc.
4. Pe anumite sectoare ale proiectului, unde nu se pretează a se executa dispozitive de scurgere a apelor iar după realizarea straturilor de asfalt din proiect accesele la proprietati nu mai sunt circulabile, se propune a se realiza o placă din beton, armată pe pat de balast pentru a asigura accesul cetățenilor la proprietate.
NCS placă de beton – 437,25 mp.
5. Pe zona canalului dreptunghiular (km 1+093 – km 1+141) la accesul la proprietate pentru a nu obtura descărcarea apelor se propune a se monta tub premo Ø 800 mm de 5 m lungime cu timpane și placă de beton.
6. Se renunță la podețele tubulare DN 500 la drumurile laterale de la km 1+345 Stg, km 1+562 Stg&Dr – 3 buc.
7. Se renunță la articolele de la AMENAJARE SUPRAFAȚĂ ACCESE.

EXECUTANT :S.C. DRUMSERV S.A.

PROIECTANT: S.C ONE CAD STUDIO S.R.L.

DIRIGINTE ȘANTIER: ing. TODORAN NICOLAE

BENEFICIAR: PRIMĂRIA SÂNTANA DE MUREȘ

