ROMANIA

JUDETUL MURES

COMUNA SANTANA DE MURES
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTARAREA nr. .... din ....

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat
— faza executie lucrdri — pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare si Jargire drum comunal
146 in comuna Santana de Mures, judetul Mures”, aprobat pentru finantare prin Programul
national de investitii ,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de
cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al comunej Santana de Mures intrunit in sedinti ordinara

Avind in vedere:

a} art. 120 i art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Roméniei, republicat¥;

b) art. 8 si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

c} art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmitoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizérii nr. 195/2006;

e) art. 129 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si completérile
ulterioare;

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;
9) prevederile Hotdrérii Guvernului nr. 207/2016 privind aprobarea Structurii devizului general
$i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucréri de
interventii,

h) Dispozitia de santier nr. 2/09.06.2026;

Tindnd cont de:

a) referatul de aprobare prezentat de citre primarul Comunei Séntana de Mures, in calitatea sa

de initiator, inregistrat cu nr. ____ /03.08.2026 prin care se sustine necesitatea si oportunitatea

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdtii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

inregistrat cu nr. /03.08.2026, prin care se motiveazd, in drept si in fapt, necesitatea si

oportunitatea participérii la Program;

c) rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Santana de Mures nr.
/ 2026

in conformitate cu:

a) OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii ,Anghel Saligny

b) Ordin al ministrului dezvoltarii, lucrdrilor publice si administratiei Nr. 1333 / 2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii ,Anghel Saligny”,
pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a}—d) din Ordonanta de urgents a
Guvernului nr. 95/2021



c) Ordin al ministrului dezvoltérii, lucrérilor publice si administratiei Nr. 1321 / 2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii previzute la art. 4 alin. (1) lit. a}—
¢) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii ,Anghel Saligny”

in temeiul;

a) prevederilor art.129 alin.(t), alin.(2) litb) coroborat cu alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1), precum
si cele ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgents a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. - Se aprobd actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza executie lucriri) aferenti
obiectivului de investitii ,Reabilitare si l&rgire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures,
judetul Mures”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotirére.

Art. 2, - Se aprobd devizul general actualizat (faza executie lucriri) aferent obiectivului de investitii
«Reabilitare si ldrgire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, judetul Mures”, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotirére.

Art. 3. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrant din prezenta hotirare.

Art. 4. — Se aprobd finantarea de la bugetu! local al Comunei Sintana de Mures a sumei de
5.295.913,54 lei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local conform
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii
"Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrdrilor publice
si administratiei nr. 1333/2021.

Art. 5. - Prezenta hotdrare se comunici prin intermediul secretarului general al Comunei Santana
de Mures, in termenul prevézut de lege, primarului Comunei Santana de Mures si Prefectului
Judetului Mures si se aduce la cunostintd publici prin afisarea la sediul primdriei, precum si pe
pagina de internet a comunei.
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ROMANIA

JUDETUL MURES

COMUNA SANTANA DE MURES
PRIMARIA

Nr.

14542/03.08.2026
REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere raportul de specialitate la proiectul de hotirére privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat — faza executie

lucréri — pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare si largire drum comunal 146 in comuna

Santana de Mures, judetul Mures”, aprobat pentru finantare prin Programul national de

investitii ,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

q)

In conformitate cu prevederile:
art, 120 si art. 121 alin. (1) 5i (2) din Constitutia Romaniei, republicats;
art. 8 5i 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata,
cu medificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventi;
art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizirii nr. 195/2006;
art. 129 alin. (2) din QUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si completirile
ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 139 alin. (1) si celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modifi.cérile si completérile ulterioare;
prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general gi
a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii $i lucrari de
interventii,
Contractul privind Executie lucréri pentru proiectul ,Reabilitare si largire drum comunal 146 in
comuna Santana de Mures, judetul Mures” Nr. 18940/102 din 28.11.2024 incheiat intre UAT
Comuna Séntana de Mures (achizitor) si S.C. DRUMSERV S.A. (Contractant);
Prevederile art. 42 din cadrul Legii nr. 141/2025 privind unele mésuri fiscal-bugetare;
Dispozitia de santier nr. 2/2026;
OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii ,Anghel Saligny
Ordin al ministrului dezvoltrii, lucririlor publice gi administratiei Nr. 1333 / 2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii ,Anghel
Saligny”, pentru categoriile de investitii previzute a art. 4 alin. (1) lit. a}—d) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 95/2021



v) Ordin al ministrului dezvoltdrii, lucrérilor publice si administratiei Nr. 1321 / 2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii previzute la art. 4 alin. (1) lit.
aj—c) din Ordonanta de urgentd a Guvemnului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii ,,Anghel Saligny”

Comuna Santana de Mures are in implementare in cadrul Programului national de investitii
»Anghel Saligny” proiectul ,Reabilitare si largire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures,
judetul Mures”, aprobat prin Contractul de finantare nr. 1878/24.07.2023 (7254/08.08.2023).

Lucrdrile propuse vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport,
eliminarea blocajelor rutiere si vor asigura preluarea fluxurilor majore ale localititii in conditii de
siguranta si confort sporit pentru traficul de vehicule.

Proiectul ,Reabilitare i ldrgire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, judetul
Mures”, confirma oportunitatea, respectiv corespunde unor necesititi evidente, identificate la nivelul
locuitorilor din comun&.

Tn acest scop a fost incheiat Contractul privind Executie lucréri pentru proiectul ,Reabilitare
$i largire drum comunal 146 in comuna Séntana de Mures, judetul Mures” Nr. 18940/102 din
28.11.2024 incheiat intre UAT Comuna Santana de Mures (achizitor) si S.C. DRUMSERV S.A.
(Contractant);

Ca urmare a modificdrilor aprobate prin Dispozitia de santier nr. 2/2026, se impune
actualizarea devizului general din punct de vedere financiar, in vederea corelirii valorilor previzute
cu necesarul real rezultat in urma modificarilor tehnice dispuse. Prin dispozitia de santier s-a stabilit
cd valoarea Notelor de comandd suplimentard (NCS), in cuantum de ©29.227,16 lei fird TVA,
depigeste valoarea Notelor de renuntare (NR), in cuantum de 808.204,69 lei firk TVA, rezultand o
diferen{ ce necesitd asigurarea sursei de finantare prin relocarea economiilor de pe diverse.

in acest sens, se propune realocarea sumei necesare din cadrul categoriei ,Cheltuieli diverse
$i neprevizute” citre Capitolul 4 — ,Cheltuieli pentru investitia de baza”, pentru acoperirea valorilor
aferente NCS si asigurarea implementarii in bune conditii a obiectivului de investitii, cu respectarea
prevederilor legale si a documentatiei tehnico-economice actualizate.

Avand in vedere cele prezentate, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati si a devizului general actualizat — faza executie lucriri - pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare si largire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, judetul Mures”,
aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,Anghel Saligny”, precum si a
sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului.




ROMANIA
JUDETUL MURES

COMUNA SANTANA DE MURES
PRIMARIA
Nr. 14.543/03.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a
devizului general actualizat - faza executie lucréri — pentru obiectivul de investitii
nReabilitare si largire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, judetul Mures”,
aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”, precum si a
sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului

Comuna Séantana de Mures are in implementare in cadrul Programului national de investitii
»Anghel Saligny” proiectul ,Reabilitare si l&rgire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures,
judetul Mures”, aprobat prin Contractul de finantare nr. 1878/24.07.2023 (7254/08.08.2023).

Lucrdrile propuse vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport,
eliminarea blocajelor rutiere $i vor asigura preluarea fluxurilor majore ale localititii in conditii de
siguranta si confort sporit pentru traficul de vehicule.

Proiectul ,Reabilitare i largire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, judetul
Mures”, confirma oportunitatea, respectiv corespunde unor necesitati evidente, identificate la nivelul
locuitorilor din comund.

Necesitatea i oportunitatea investitiei sunt evidente, influentand in mod pozitiv nivelul de
trai al locuitorilor si copiilor.

Valoarea totald (INV), inclusiv TVA: 23.873.219,54 lei
Valoarea totald (INV), fard TVA: 19.813.525,74 lei
Valoare lucrdri de constructii ~ montaj {C+M), inclusiv TVA: 20.796.028,47 lei
Valoare lucrdri de constructii — montaj (C+M), fird TVA: 17.231.675,95 lei
Din care:

Cheltuieli de la bugetul de stat: 18.577.306,00 lei, TVA inclusiv
Cheltuieli de la bugetul local: 5.295.913,54 lei, TVA inclusiv

Ca urmare a modificdrilor aprobate prin Dispozitia de santier nr. 2/2026, se impune
actualizarea devizului general din punct de vedere financiar, in vederea corelérii valorilor previzute
cu necesarul real rezultat Tn urma modificirilor tehnice dispuse. Prin dispozitia de santier s-a stabilit
cd valoarea Notelor de comandd suplimentard (NCS), in cuantum de 929.227,16 lei fird TVA,
depéseste valoarea Notelor de renuntare (NR), in cuantum de 808.204,69 lei firs TVA, rezultand o

diferenta ce necesita asigurarea sursei de finantare prin relocarea economiilor de pe diverse.

in acest sens, se propune realocarea sumei necesare din cadrul categoriei ,Cheltuieli diverse
$i nepreviizute” ciitre Capitolul 4 ~ ,Cheltuieli pentru investitia de bazd", pentru acoperirea valorilor
aferente NCS si asigurarea implementérii in bune conditii a obiectivului de investitii, cu respectarea
prevederilor legale si a documentatiei tehnico-economice actualizate.

Avand n vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile;



a).art. 120 si art. 121 alin. (1) i (2) din Constitutia Roméaniei, republicat;

b). art. 8 si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr. 199/1997;

c). art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmiitoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata,
cu modificarile ultericare, referitoare la contracte sau conventii;

d). art. 20 si 21 din Legea cadru a descentraliz&rii nr. 195/2006;

e). art. 129 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si completérile
ulterioare;

7). Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si completérile ulterioare;
g)-art. 139 alin. (1) si celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din QUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificdrile si complet#rile ulterioare;

h). prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general si a
Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii gi lucrari de
interventii,

i). Contractul privind Executie lucréri pentru proiectul ,Reabilitare si largire drum comunal 146 in
comuna Santana de Mures, judetul Mures” Nr. 18940/102 din 28.11.2024 incheiat intre UAT
Comuna Santana de Mures (achizitor) si S.C. DRUMSERV S.A. (Contractant);

§). Prevederile art. 42 din cadrul Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare

k). Dispozitia de santier nr.2/2026;

).OUG nr. 95/2021 pentru aprob/area Programului national de investitii ,Anghel Saligny

m).Ordin al ministrului dezvoltérii, lucrérilor publice si administratiei Nr. 1333 / 2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederitor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii ,Anghel Saligny”,
pentru categoriile de investitii previzute la art. 4 alin. (1) lit. a)}—d) din Ordonanta de urgent3 a
Guvernului nr. 95/2021

n).0rdin al ministrului dezvoltdirii, lucrdrilor publice si administratiei Nr. 1321 / 2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)—
c) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii ,Anghel Saligny”

Avénd in vedere ci proiectul influenteazs in mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor comunei,
supunem aprobarii Consiliului Local al Comunei Santana de Mures proiectul de hotérdre anexat,

Compartiment de specialitate
Consilier Kiss Gabriela Adela




Anexanr. 1 la HCL nr. /

ANEXANr. 22¢

la normele metodologice

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici

al obiectivului de investitii

Mures, judetul Mures”

Denumirea obiectivului de investitii: ,,Reabilitare si largire drum comunal 146 in comuna Séintana de

Faza (nota conceptuald/SF/DALI/PT)

PT

Beneficiar (UAT)

Comuna Sintana de Mures

Amplasament

Comuna Séntana de Mures,
Loc. Santana de Mures, Curteni,

Chinari, DC146

Valoarea totala a investitiei (lei, inclusiv TVA)

23.873.219,54

inclusiv TVA)

din care C+M (lei, inclusiv TVA) 20.942.465,66
Curs BNR lei/euro din data 01.08.2025 5,0770
Valoarea finantati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 18.577.306.00
si Administratiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) R
Val fi t3 de UAT- a i

aloare finantata de U Comuna Santana de Mures (lei, 5.295 913,54

Drumurile publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca
drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice
din interiorul localitatilor, precum si variante ocolitoare ale localitafilor

indicatori tehnici specifici categoriei de investitii de U.M. Cantitate Valoare
la art. 4 alin. (1} lit. ¢) din Ordonanta de urgenti a (lei inclusiv
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea TVA)
Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”
Lungime drum — terasamenie m 0 0
Lungime drum — strat fundatie m 0 0
Lungime drum — strat de bazi m 0 0
Lungime drum — imbriciminte rutiera m 5.579,00 11.347.713,20
Latime parte carosabila - m 6,00 Nu este cazul.
Santuri/rigole m 9.976,00 2.396.266,04
Trotuare mp 5062,00 85.418,78
Lucriri de consolidare m 0| 0,00
Poduri (numir/lungime totald) buc./m 1/20 | 1.085.968,95
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte buc./m 0 0,00
(numaér/lungime totala}
| Alte capacitati 5.693.350,26
' Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, 330.000,00 euro

lucrdrilor publice si administratiei nr. 1.321/2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii
prevazute la art. 4 alin. (1} lit. a)—c¢} din Ordonanta de urgenti a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii ,,Anghel Saligny” (euro, fira TVA)

| Verificare incadrare in standard de cost




Valoarea totald a investitiei cu standard de cost, raportatd la km 467.077,15 euro
drum (euro, fara TVA)

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,

Secretar general,




DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investifie :
"Reabilitare si largire drum comunal 146 in comuna Santana de Mures, judetul Mures"

Amnexanr. 2.1

Valoare ( inclusiv T.V.A.)
Nr. Denumirea capitoletor si a subcapitolelor Valoare
crt, de cheltuieli (fird T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA
LEX LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00|
13 :l:l;ieal:;jﬁri pentru protectia mediului si aducerea la starea 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 235.000,00 49.350,00 284.350,00
TOTAL CAPITOL 1 235.000,00 49.350,00 284.350,00
Capitolul 2
5 Ch‘elu‘lieli p!emru asigurarea utilitdtilor necesare 0,00 0,00 0,00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3
3.1  |Studii 1,00 0,00 0,00
33 Do.cumentatii-fu!wrt si .che!.tuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnich 5.000,00 950,00 5.950,00
34 Cerl.it?carea performantei energetice 5i auditul energetic al 0,00 0,00 0,00}
cladirilor
3.5 |Proiectare 182.100,00 34.599.00 216.699.00
3.5.1 |Temd de proiectare 0,00 0,00 0,60
3.52  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0,00
353 Studiu de:fe'zabillitate!documema[ie de avizare a loericilor de 40.100,00 7.619,00 47.719,00
interventii si deviz general
354 chumenta(iile t‘ehnicc necesare in vederea obtinerii 5.000.00 950,00 5.950,00
|\avizelorfacotdurilorfautorizagiilor 4
355 Verificarea tehnica_de calitate a D.T.A.C., proieciului tehnic §i a 15.000,00 2.850,00 17.850,00
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic $i detalii de executie 122.000,00 23.180,00 145.180,00
3.6 |Organizarea proceduriler de achizitie 30.000.00 5.700,00 35.700.00
3.7 |Consultanti 130.000.00 26.700,00 156.700,00
3.8 |Asistentd tehnica 158.000,00 33.180.00 121.180,00
TOTAL CAPITOL 3 505,100,00 101.129,00 606.229,00
Capitolul 4
4.1 |Constructii si instalatii 17.076.187.14 3.532.530,10 20.608.717,24
4.1.1 |Pentru care exista standard de cost 11.401.873,68 2.342.105,57 13.743,970.25
4.1.2  |Penitu ¢are nu exista standard de cost 5.674.313.46 1.190.424,53 6.864.737,99
4.2  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,60
4.2.1 |Peniru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4,2.2 |Peniru care nu exista standard de cost 0,00 £,00 0,00
43 Utilaj'eiechipalpente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesith montaj
4.3.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.3.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
44 Uti!ajle,uechipame’nte t.ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesiti montaj si echipamente de transport
4.4.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.4.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.5.1 |Pentru care exista standard de cost 0,00 $,00 0,00
4.5.2 |Pentru care nu exista standard de cost 0,00 4,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 [Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.2 |Peniru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 17.076.187,14 3.532.530,10 20.608.717.,24




Capitolul 5

5.1 |Organizare de santier 41.511,28 7.887.14 49.398,42
511 i,at:lc(riz]: de constructii i insialatti aferente organizirii de 4151128 7.887.14 49398 42
5.12 (".‘hcltuieli conexe organizarii santierului 2,00 1,00 0,00
5.2 |Comisipane, taxe, cote, costul ereditului 200.879,68 0.00 200.879,68
521 Comisioanele i dobanzile aferente credituiui bincii 0.00 0,00 0,00
finanjatoare

529 Cota afer?nta ISC pentru controlul calitdgii lucririlor de 86.763 49 0,00 $6.763.49
constructil
Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3 |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 17.352.70 0,00 17.352,70
construetii

3.2.4 |Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 86.763,4% 0,00 86.763,49

525 Taxe pevntru aco.rdurl, avize conforme si autorizatia de 10.000,00 0,00 10,000,00
construire/desfiintare

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 1.755.078,68 368.566,52 2.123.645,20
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 1.997.469.64 376.453,66 2.373.923.30
Capitolul 6
6.1 _|Pregiitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 (1,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 19.813.756,78 4.059.462,76| 23.873.219,54
Din care C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 17.352.698,42 3.589.767,24| 20.942.465,66
TOTAL GENERAL {(cu TVA) din care: 23.873.219,54
buget de stat| 18.577,306,00
buget [ocal 5.295.913,54
Proturi fira TVA Cu standard de | Fara standard de
cost cost
Valoare CAP. 4| 11.401.873,68 5.674.313,46
Valoare investitie| 13.229.765,53 6.583.991,26
Cost unitar aferent investitiei 2.371.350,69 1.180.138,24
Cost unitar aferent investifiei (EURQ) 467.077,15 232.447.95
Data 01.08.2025
Curs Euro 5,0770
Valoare de referintd pentru determinarea
tncadrariiin standardul de cost (lecuitori beneficiari 5,579
/ locuitort echivalenti / km)
Beneficiar:
Comuna Séntana de Mures, judetul Mures
Proiectant:

Presedinte de sedinta

Contrasernneaza
Secretar general

S.C. ONE CAD STUDIQ SR
Andras Istvan — MikI¢ST
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. DENUMIREA INVESTITIEI
Proiect nr. 30/2022 — ,,REABILITARE S| LARGIRE DRUM COMUNAL 146 IN
COMUNA SANTANA DE MURES, JUDETUL MURES”

[reveE———_—

li.  SUBIECTE INSTRUCTIUNI
Scurgerea apelor
Accese la proprietati

HI.  AMPLASAMENT
DC146, comuna Santana de Mures

IV. DETALIEREA INSTRUCTI!UNILOR
1. Nu se vor realiza gurile de scurgere proiectate la canalul pluvial,

2. Accesele existente In amplasament se vor demola, in vederea realizarii
acceselor noi. Se prevad lucrari de demolare de 701 mc,

3. Accesele prevazute cu podet tubutar de 400 mm, se vor realiza cu tuburi cu
diametrul de 300 mm, pe tronsonul Km 1+000 — Km 5+579. Se executi un nr.
de 87 buc de accese cu diametrul de 300 mm.

4. Pe secloarele unde nu sunt amenajate dispozitive de scurgerea apelor, Ia
accesul la proprietdli se va realiza o placd de beton. Suprafata totald
amenajata va fi de 440 mp.

5. In zona canalului dreptunghiutar Km 1+093 — Km 1+141 accesul la proprietatea

riverand se va realiza cu podet tubular cu tub PREMO diametrul 800 mm,
lungime de 5 m;

6. La drumurite laterale Km 1+345 partea stanga, Km 14562 partea sténga si
dreapta se va renunia la podetele tubulare DN500 mm;

7. Se renunta la articolele ,Amenajare suprafatd accese”.
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Referitor 1a lucrarea : “Reabilitare si lirgire drum comunal DXC146 in ct{jl? Santana. de
Mures , jud. Mures” — Tronson km 14150 — 5+579

In urma vizitei la amplasamentul lucrarii mentionate mai sus am constatat urmatoarele:

1. Tn urma renuntérii la conductele de racord canal pluvial conform dispozitiei de santier nr.
1/12.10.2025 se renunta si la gurile de scurgere ce trebuiau executate pe racordul de canal.

2. Pentru a se executa accesurile la proprietati este necesar a se demola podeful de acces
existent din beton, ceea ce implica un NCS demolare betoane. Dimensiuni podet de acces
existent, Lungime — 5 m, latime - 1,5 m, grosime — 0,40 m. Total podete de acces existente
ce necesita demolare 211 buc. 1 podet = 5x1,5x0,4 = 3 mc/podet. 211 buc x3 mc/podet = 633
mc. Podetele transversale si cele de la drumurile laterale necesitd demolare inainte de a fi
Thlocuite {timpane si camerele de cadere). 17 podete x 4 mc/podet = 68 mc.

NCS demolare betoane — 633 me + 68 mc = 701 mc.

3. Pentru a putea asigura intrarea ia proprietate a cetatenilor si in acelasgi timp pentru a asigura
scurgerea apelor se propune a se monta intre km 1+000 si km 5+579 pe anumite sectoare
tuburi corugate cu diamentru @ 300 mm fata de @ 400 (conform proiect).

NCS podet tubular acces DN 300 - 87 buc. NR podet tubular acces DN 400 - 87 buc.

4. Pe anumite sectoare ale proiectului, unde nu se preteaza a se executa dispozitive de
scurgere a apelor iar dupa realizarea straturilor de asfalt din proiect accesele Ja proprietati nu
mai sunt circulabile, se propune a se realiza o placéd din beton, armata pe pat de balast pentru
a asigura accesul cetatenilor la proprietate.

NCS placd de beton — 437,25 mp.
5, Pe zona canalului dreptunghiular (km 1+083 — km 1+141) la accesul la proprietate pentru a

nu obtura descarcarea apelor se propune a se monta tub premo @ 800 mm de 5 m lungime
cu timpane si placa de beton.

6. Se renunta la podetele tubuiare DN 500 la drumurile laterale de la km 1+345 Stg, km 1+562
Stg&Dr — 3 buc.

7. Se renunta la articolele de la AMENAJARE SUPRAFATA ACCESE. K ““;;\\
T &
SRR C 0 _
EXECUTANT :8.C. DRUMSERY S.A. A __{""‘fz?\ B \

PROIECTANT: §.C ONE CAD STUDIO S.R.L.

DIRIGINTE SANTIER: ing. TODORAN NICOLAE

AUT A o
LCrig: i ASE




